

Renovering hissar Baldersvägen 52 - 60

Ändring/förskjutning av tidplan!!!!

På grund av oförutsedda händelser och nu också sjukdom kommer tiderna för att renovera hissarna att förskjutas några veckor.

Hissen på Baldersvägen 52 beräknas bli klar på torsdag 10 juli, (V28)

Arbetet med hiss Baldersvägen 54 börjar måndag 14 juli, (V29). Den beräknas bli klar under vecka V31.

Den tredje hissen -Baldersvägen 56 som skall åtgärdas under 2025 planeras att påbörjas V32 och vara klar under V34.

Vi ber om överseende för tidsförskjutningen, och hoppas att renoveringen skall upplevas positivt och medföra färre driftstopp och bättre säkerhet för oss boende.

Ny tidplan blir följande:

Baldersvägen 52	Klar V28
Baldersvägen 54	V29, V30, V31
Baldersvägen 56	V32, V33, V34 (lika tidigare)

Vi ber om överseende och att alla planera utifrån dessa förutsättningar.

Kontaktuppgifter till entreprenören:

Arne - arbetsledare: 070-998 53 07

Jörgen – montör: 072-217 99 81

Hissarna på Baldersvägen 58 och 60 kommer att åtgärdas under sommaren 2026. Vi återkommer med tidplan under våren 2026.

Styrelsen

Brf. Norrbacka